

293

201506221707599827

अंबित लघु पाटबंधारे योजना ता. अकोले
जि.अहमदनगर या योजनेस सुधारित
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन:

शासन निर्णय क्रमांक लपात २००६/(प्र.क्र.४४५/२००६)/खारभूमी

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- १५.०२.२००८

पहावे :- मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक
यांचे पत्र क्रमांक उमप्र/ता-३/२८७९/सन २००६, दिनांक ११.८.२००६

अंबित लघु पाटबंधारे योजना ता.अकोले, जि.अहमदनगर या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक लपात-२००१/२०७६/(६७६/२००१)/खारभूमी, दिनांक ३.५.२००२ अन्वये रुपये ९,९४,२६,८९७/- किमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. या योजनेचे काम, अनुषंगिक कामे फेब्रुवारी १९९४ पासून सुरु करण्यात आले व प्रमुख कामे ब-१ निविदेअंतर्गत डिसेंबर १९९४ पासून सुप्त असून आजमितीस प्रकल्पाचे बहुतांशी काम पूर्ण होत आले आहे. दरसूचीच्या दरातील वाढ, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ, कामाच्या परिमाणातील वाढ, गौण खनिज स्वामित्व शुल्काचे इतर कारणामुळे योजनेच्या किमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २००५-०६ च्या दरावर आधारित रुपये १४,०६,१०,३९३/- किमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंबंधात शासनाने मुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये अंबित लघु पाटबंधारे योजना ता.अकोले, जि.अहमदनगर या योजनेस सन २००५-०६ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रु.१४,०६,१०,३९३/- (रुपये चौदा कोटी, सहा लक्ष, दहा हजार, तीनशे त्र्याण्व फक्त) यापैकी रुपये ११,३५,१८,४९३/- कामाप्रित्यर्थ व रुपये २,७०,९९,९००/- अनुषंगिक खर्च इतक्या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे किमतीत काम पूर्ण होईल या धारणेवर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये देण्यात आलेला आहे.

या योजनेच्या कानावरील खर्च मागणी क्रमांक मुख्य लेखाशिर्ष ४७०२ लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०० इतर खर्च-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (५९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (५) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान योजनांतर्गत (संगणक संकेतांक क्रमांक ४७०२-४९९-२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व चालू आर्थिक वर्षात गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे उमलव्य होणा-या तरतुदीतुन परस्पर भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय शा. नि. क्रमांक सकीर्ण १०९९/(१२९/९९)/मोप्र(प्र), दिनांक १८.५.१९९९ मधील "अ" नुसार आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली विदेशी सुधारित प्रशासकीय मान्यता (४ /०८) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(रा. च. हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), १/२, मुंबई/नागपूर,
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा परीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर,
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद,
मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक,
आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर,
अवर सचिव, खारभूमी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
अर्थसंकल्प शाखा (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर,
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क मंडळालनालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती),
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई-३२,
खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ)

शासन निर्णय क्रमांक लपात-२००६/प्र.क्र.४४५/२००६/खारभूमी, दिनांक १५.०२.२००८ चे
परिशिष्ट
अवित्त लघु पाटबंधारे योजना ता.अकोले, जि.अहमदनगर अंदाजपत्रकाचा गोषवारा.

क्रमांक	शिर्ष/उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)	एकूण रुपयात
	शिर्षकामे		
१)	'ए' प्राथमिक	६,००,०००	६,००,०००
२)	'बी' (भूसंपादने)	६२,२५,८३८	६२,२५,८३८
३)	'सी' बांधकामे	९,९९,००,८३४	९,९९,००,८३४
४)	'डी' विमोचक	३०,८३,५०३	३०,८३,५०३
५)	ई-प्रपात	-	-
६)	एफ रिक्टर आणि टोरंट कामे	-	-
७)	जी पूल	-	-
८)	एच एस्केप	-	-
९)	'के' इमारती	८,९६,२९०	८,९६,२९०
१०)	एल मातीकाम	-	-
११)	एम वृक्षारोपन	२५,०००	२५,०००
१२)	'आ' संकीर्ण	२५,०००	२५,०००
१३)	'पी' देखभाल	८,५६,५००	८,५६,५००
१४)	'आर' चळणवळण	१९,८७,५२८	१९,८७,५२८
१५)	वित्तारिका	-	-
	एकूण	११,३१,९८,४९३	११,३१,९८,४९३
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन व रॉयल्टी फी वगळून)	२,७०,९९,९००	२,७०,९९,९००
	योजनेची एकूण किंमत	१४,०२,९८,३९३	१४,०२,९८,३९३

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	९७३ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	५४६० सघमी
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.) लाभव्यय गुणोत्तर	२५७५३ < ३२६८४ (आर्थिक मापदंडात बसते) १.९७ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते)